

## CALENDARITZACIÓ DEL PROCÉS [APM!]

Accions principals del procés [APM!]	PLANIF		2. DIAGNOSI					3. PROPOSTES					4. IMPLEMENTACIÓ												
	Gen. 11	Feb. 11	Mar. 11	Abr. 11	Mai. 11	Jun. 11	Jul. 11	Ag. 11	Set. 11	Oct. 11	Nov. 11	Des. 11	Gen. 12-13	Feb. 12-13	Mar. 12-13	Abr. 12-13	Mai. 12-13	Jun. 12-13	Jul. 12-13	Ag. 12-13	Set. 12-13	Oct. 12-13	Nov. 12-13	Des. 12-13	
Creca de plans de participació d'altres entitats	x																								
Consulta registres de participació SCEA	x	x																							
Trobada inicial amb la junteta	x																								
Difusió i presentació del procés		x																							
Difusió per a la constitució del grup motor		x																							
Document de l'esquema del procés		x																							
Sessió amb el Grup APM!			x	x	x	x				x	x	x	x		x		x				x			x	
Enquesta electrònica			x	x	x																				
Taller global de diagnosi					x																				
Sistematització de la informació					x	x	x		x																
Document de diagnosi									x																
Recopilació de propostes de millora ( <i>pendent de definir l'instrument</i> )										x	x														
Sistematització de la informació											x	x													
Pla d'acció												x													
Implementació de les accions													x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Informe final																									x
Avaluació continuada	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Seguiment continuat	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Difusió a través del butlletí	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x		x					x		x	